

Quadro Daily - Projeto Fatec Women App



Data: 08/09/2026

To Do (A Fazer)

- ☐ Implementar endpoints de negócio restantes (Sprints 2 e 3).
- ☐ Desenvolver testes de integração para fluxos críticos.
- ☐ Otimizar a imagem Docker para produção (Multi-stage builds).
- ☐ Finalizar a documentação do README.md.

In Progress (Em Andamento)

- ☐ Refinamento da estrutura da API em TypeScript/Express.
- ☐ Configuração de persistência de dados com PostgreSQL.

Done (Concluído)

- ☒ Definição da arquitetura do backend.
 - ☒ Configuração do ambiente de desenvolvimento com Docker e Docker Compose.
 - ☒ Tradução de toda a documentação da ./docs para Português.
 - ☒ Conversão de documentos de planejamento, revisões e passos para PDF.
 - ☒ Implementação da base de dados inicial (001-create-tables.sql).
-



Impedimentos / Bloqueios

- Nenhum impedimento relatado no momento.



Meta do Dia

- Finalizar a integração básica entre a API e o Banco de Dados para validar o fluxo de autenticação.