

Planejamento da Sprint 3: Estabilização e Entrega

Objetivo

Finalizar todas as funcionalidades restantes, otimizar o sistema para estabilidade e desempenho, e preparar o projeto para a entrega.

Escopo

- **Conclusão de Funcionalidades:** Implementação de quaisquer endpoints de lógica de negócio restantes.
- **Garantia de Qualidade:** Testes de integração abrangentes e correção de bugs.
- **Prontidão para Produção:** Otimização de imagens Docker para footprints menores e inicialização mais rápida.
- **Documentação:** Finalização da documentação da API e do README do projeto.

Detalhes do Planejamento

- **Estratégia de Otimização:**
 - Builds de Docker em múltiplos estágios para separar ferramentas de build do ambiente de execução.
 - Implementação de middleware de logging e tratamento de erros.
- **Foco de Testes:**
 - Fluxos de ponta a ponta (ex: Cadastro → Login → Ação).
 - Tratamento de casos limite para entradas da API.
- **Riscos:**
 - Bugs imprevistos durante a fase final de integração.
 - Documentação incompleta.

Resultados Esperados

- ☐ Imagens Docker otimizadas para produção.
- ☐ Conjunto completo de testes de integração aprovados.
- ☐ README.md abrangente e documentação disponível.