

Revisão da Sprint 3: Estabilização e Entrega

Resumo

A sprint final foi dedicada a otimizar o sistema para produção, concluir o conjunto de funcionalidades restantes e finalizar a documentação.

Conquistas

- ☒ Conclusão de todos os endpoints de lógica de negócio restantes.
- ☒ Implementação de builds Docker de múltiplos estágios, reduzindo significativamente o tamanho da imagem final.
- ☒ Realização de testes de integração de ponta a ponta dos principais fluxos de usuário.
- ☒ Finalização do README.md do projeto e da documentação interna.

Desafios e Lições Aprendidas

- **Desafio:** Redução do tamanho da imagem Docker do Node.js para implantações mais rápidas.
- **Solução:** Mudança para `node:alpine` como imagem base e remoção de dependências de tempo de build no estágio final.
- **Lição:** A otimização adequada da imagem é crítica para a eficiência do pipeline de CI/CD e gerenciamento de recursos.

Status Final

- **Status:** Concluído
- **Aprovação:** Projeto pronto para implantação/entrega.