# Planejamento da Sprint 3: Segurança, Autenticação e Estabilização

## Objetivo

Implementar a camada de segurança e autenticação, finalizar as funcionalidades críticas de gestão de relatos e preparar o projeto para a entrega final.

## Escopo

Segurança e Autenticação:

Implementação de cadastro e login de usuário (P0).

Implementação de autenticação e autorização (P0).

Implementação de Autenticação por Reconhecimento Facial.

Definição e implementação da política de anonimato do relato (P0).

Refinamento da API:

Validação rigorosa de entradas da API (P0).

Padronização de respostas e tratamento de erros (P1).

Criação de testes automatizados da API e integração com PostgreSQL (P1).

Funcionalidades de Relatos:

Listagem de relatos com controle de acesso (P1).

Adição de ciclo de acompanhamento do relato (P1).

Avaliação de vínculo entre relato e usuário (P1).

Qualidade e UX:

Refinamento de UI/UX dos formulários.

Testes de Integração End-to-End.

Auditoria de Segurança de Dados.

Infraestrutura e Documentação:

Otimização de Dockerfiles (P2).

Documentação de uso para o usuário final.

Atualização da documentação das sprints (P2).

## Detalhes do Planejamento

Prioridades (P0): Foco total em Autenticação, Anonimato e Validação de API para garantir a integridade dos dados.

Estratégia de Validação:

Testes de fluxos completos: Cadastro -> Login -> Registro de Relato -> Acompanhamento.

Verificação de permissões de acesso (quem pode ver qual relato).

Riscos:

Complexidade na implementação do reconhecimento facial.

Impacto de mudanças na política de anonimato sobre a base de dados existente.

## Resultados Esperados

[ ] Sistema de Autenticação e Autorização funcional (incluindo Reconhecimento Facial).

[ ] API validada, padronizada e com testes de integração.

[ ] Fluxo de acompanhamento de relatos implementado.

[ ] Auditoria de segurança realizada e documentada.

[ ] Dockerfiles otimizados e documentação final entregue.