Fatec Women App

Entregáveis do Sprint Planning 3 (13/10)

1. Squad e papéis

Nome	Papel
Tarsis Lima	Desenvolvedor Back-End e Front-End
Luiz Henrique Crepaldi da Silva	Product Owner, Scrum Master

2. Onde paramos

O que foi feito o que não feito até o momento

ID	História	Situação	Por quê
US03	Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado (001-create-tables.sql).	Não Feito	Para automatizar a inicialização do projeto em produção
US08	Implementar cadastro e login de usuário	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US09	Implementar autenticação e autorização	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US10	Implementar Autenticação por Reconhecimento Facial	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US11	Definir a política de anonimato do relato	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US12	Validar entradas da API	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US13	Padronizar respostas e tratamento de erros	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US14	Criar testes automatizados da API e integração com PostgreSQL	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US15	Implementar listagem de relatos com controle de acesso	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US16	Adicionar ciclo de acompanhamento do relato	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US17	Avaliar vínculo entre relato e usuário	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US18	Refinamento de UI/UX dos formulários	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3

US19	Testes de Integração End-to-End	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US20	Auditoria de Segurança de Dados	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US21	Otimização de Dockerfiles	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US22	Documentação de uso para o usuário final	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3
US23	Atualização da documentação das sprints	Não Feito	Parte do backlog da Sprint 3

O que mudou do Planning 2 para cá

O projeto agora entra na fase de estabilização e segurança. Após a implementação das funcionalidades básicas de registro, o foco muda para a autenticação de usuários, a proteção de dados sensíveis e a implementação de recursos avançados como o reconhecimento facial.

3. Ferramentas de acompanhamento

Trello: https://trello.com/b/XfzfJLsb/mulher-01

GitHub: https://github.com/tarsislimadev/fatec-women-app

4. Ciclo de backlogs

Meta da Sprint 3

Implementar a camada de segurança e autenticação, finalizar as funcionalidades críticas de gestão de relatos e preparar o projeto para a entrega final.

Product Backlog

ID	Item	Prioridade	Esforço	Sprint	Status
US08	Implementação de cadastro e login de usuário	Alta (P0)	8	3	Pendente
US09	Implementação de autenticação e autorização	Alta (P0)	8	3	Pendente
US10	Implementação de Autenticação por Reconhecimento Facial	Média (P1)	12	3	Pendente
US11	Definição e implementação da política de anonimato do relato	Alta (P0)	6	3	Pendente
US12	Validação rigorosa de entradas da API	Alta (P0)	6	3	Pendente
US13	Padronização de respostas e tratamento de erros	Média (P1)	6	3	Pendente
US14	Criação de testes automatizados da API e integração com PostgreSQL	Média (P1)	8	3	Pendente

US15	Listagem de relatos com controle de acesso	Média (P1)	6	3	Pendente
US16	Adição de ciclo de acompanhamento do relato	Média (P1)	8	3	Pendente
US17	Avaliação de vínculo entre relato e usuário	Média (P1)	6	3	Pendente
US18	Refinamento de UI/UX dos formulários	Baixa (P2)	6	3	Pendente
US19	Testes de Integração End-to-End	Alta (P0)	8	3	Pendente
US20	Auditoria de Segurança de Dados	Alta (P0)	8	3	Pendente
US21	Otimização de Dockerfiles	Baixa (P2)	4	3	Pendente
US22	Documentação de uso para o usuário final	Baixa (P2)	6	3	Pendente
US23	Atualização da documentação das sprints	Baixa (P2)	4	3	Pendente

Sprint Backlog 3

5. Matriz RACI

Colunas: TL (Tarsis Lima); LH (Luiz Henrique); PR (Professor); STK (Stakeholder).

Entrega	TL	LH	PR	STK
US08 --- Cadastro e Login	R	C	I	A
US09 --- Autenticação e Autorização	R	C	I	A
US10 --- Reconhecimento Facial	R	C	I	A
US11 --- Política de Anonimato	R	C	I	A
US12 --- Validação de API	R	C	I	A
US13 --- Padronização de Respostas	R	C	I	A
US14 --- Testes Automatizados	R	C	I	A
US15 --- Listagem de Relatos	R	C	I	A
US16 --- Ciclo de Acompanhamento	R	C	I	A
US17 --- Vínculo Relato/Usuário	R	C	I	A
US18 --- Refinamento UI/UX	R	C	I	A
US19 --- Testes E2E	R	C	I	A
US20 --- Auditoria de Segurança	R	C	I	A
US21 --- Otimização Docker	R	C	I	A
US22 --- Documentação Usuário	R	C	I	A

US23 --- Atualização Documentação	R	C	I	A

6. Calendário e riscos

Semana	Sprint	Atividade	Risco
13/10/2026	3	Planejamento e Setup de Segurança	Complexidade na implementação de Auth
20/10/2026	3	Implementação de Cadastro, Login e Anonimato	Falhas na política de privacidade
27/10/2026	3	Desenvolvimento do Reconhecimento Facial	Dificuldade técnica na integração facial
03/11/2026	3	Validação, Padronização e Testes de API	Bugs de integração com PostgreSQL
10/11/2026	3	Ciclo de Acompanhamento e Gestão de Relatos	Inconsistência no fluxo de status do relato
17/11/2026	3	Auditoria de Segurança e Testes E2E	Vulnerabilidades de dados não detectadas
24/11/2026	3	Documentação Final e Entrega	Desalinhamento com critérios de aceitação