Daily Board - 27-10-2026

ALTERACOES RECENTES
- Documentacao e instalacao: README.md revisado com a descricao do projeto, arquitetura e instrucoes de execucao local.
- Criado o guia docs/INSTALL.md com os passos de instalacao e configuracao.
- Atualizado o AGENTS.md para refletir a organizacao atual do projeto.
- API e banco de dados: conexao ajustada para usar variaveis de ambiente sem valores padrao implicitos.
- Criado src/api/.env.example e configurada sua copia no Dockerfile da API.
- Adicionado o schema SQL inicial para usuarios, mensagens e relatos em src/database/001-create-tables.sql.
- Removido o servico de banco de dados e as variaveis relacionadas do docker-compose.yaml.
- Admin: ambiente de desenvolvimento atualizado para usar o servidor Vite.
- Adicionados react-router-dom e lucide-react ao projeto administrativo.
- Configurado o volume de node_modules no servico do admin.
- Configuracao: adicionadas extensoes Python as recomendacoes do VS Code e atualizado o script de inicializacao dos containers.

TAREFAS DO TRELLO

Em andamento
[ ] Revisar o banco de dados no Supabase.
[ ] Testar a integracao da API na Vercel com o banco de dados no Supabase.
[ ] Corrigir os endpoints da API.
[ ] Implementar cadastro, login, autenticacao e autorizacao de usuarios.

Concluido
[x] Definir a API oficial em Python/FastAPI.
[x] Documentar a arquitetura e o processo de instalacao local.
[x] Criar o schema inicial do banco de dados.
[x] Configurar as variaveis de ambiente da API.
[x] Ajustar a infraestrutura Docker do admin e da API.

A fazer
[ ] Validar os endpoints de health check e de registro de casos.
[ ] Implementar validacao de entradas da API.
[ ] Criar testes automatizados da API.
[ ] Atualizar a documentacao das sprints conforme as funcionalidades implementadas.