# Daily Board - 03-11-2026

## Git Log (Alterações Recentes)

- API:
- Implementada a API TypeScript/Express em src/api/src/index.ts.
- Adicionados os endpoints /, /health, GET /reports e POST /reports.
- Integrada a API ao PostgreSQL usando o pacote pg.
- Adicionada validação de payload para criação de relatos.
- Configurados package.json, package-lock.json, tsconfig.json e o Dockerfile da API.
- Criado o contrato OpenAPI em src/api/swagger.yaml.

- Deploy e infraestrutura:
- Criado o projeto fatec-women-api na Vercel com src/api como diretório raiz.
- Configurados os comandos npm ci, npm run build e npm start.
- Conectado o deploy ao PostgreSQL do projeto fatec-women-app no Supabase.
- Configuradas as variáveis DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER e DB_PASSWORD como secrets nos ambientes Production, Preview e Development.
- Deploy de produção validado como pronto em https://fatec-women-api.vercel.app.

- Documentação:
- Atualizados README.md e docs/INSTALL.md para refletir a API TypeScript/Express, o fluxo local, a Vercel, o Supabase e a especificação OpenAPI.

## Validação

- Compilação TypeScript executada com npm run build.
- Verificação de alterações executada com git diff --check.
- Deploy de produção da Vercel concluído com sucesso.

## Tarefas do Trello

### [Concluido] Concluído

[x] Configurar Schema do Banco e Endpoints da API para Registro de Casos.
[x] Verificar a conectividade básica da API com um endpoint de health check.
[x] Configurar o deploy da API na Vercel.
[x] Configurar as variáveis de ambiente do Supabase na Vercel.
[x] Atualizar a documentação de instalação e implantação.

### [A Fazer - Proximas] A Fazer (Próximas)

[ ] Criar testes automatizados da API.
[ ] Validar entradas da API com regras completas para detalhes, coordenadas, URLs e limites de campos.
[ ] Implementar cadastro, login, autenticação e autorização de usuários.
[ ] Executar testes de integração ponta a ponta entre Android, API e banco de dados.