Relatório de Acompanhamento

1. Identificação

- Projeto ou processo: Fatec Women
- Período: 03/11/2026
- Data de emissão: 03/11/2026
- Tipo e periodicidade: Relatório de atividades, acompanhamento diário
- Fonte principal: estado do repositório, histórico Git, documentação, backlog e validações executadas localmente

2. Objetivo

Registrar o estado atual do desenvolvimento, comparar as entregas planejadas com o que possui evidência no repositório e apoiar a priorização das próximas atividades técnicas.

3. Planejamento

Meta ou entrega | Prazo ou referência | Indicador ou evidência esperada
Disponibilizar API para relatos e health check | Concluída | Endpoints, integração PostgreSQL e compilação
Configurar deploy da API | Concluída | Configuração Vercel/Supabase e validação registrada
Manter documentação de instalação e domínio | Concluída | README.md, docs/INSTALL.md e docs/modelo-dominio.md
Criar testes automatizados da API | Próxima atividade | Testes para health check, autenticação, relatos e validações
Implementar autenticação e autorização | Pendente no backlog | Cadastro, login e proteção de endpoints
Executar integração ponta a ponta | Pendente no backlog | Fluxo Android -> API -> PostgreSQL validado

4. Acompanhamento

Atividade | Responsável | Status | Evidência | Observações
API TypeScript/Express com /, /health, GET /reports e POST /reports | Equipe do projeto | Concluído | src/api/src/index.ts | A API compilou com npm run build.
Persistência inicial de relatos em PostgreSQL | Equipe do projeto | Concluído | src/database/001-create-tables.sql e src/api/src/index.ts | O esquema também contém usuários e mensagens, ainda sem endpoints correspondentes.
Contrato OpenAPI | Equipe do projeto | Concluído | src/api/swagger.yaml | Deve ser mantido sincronizado com a implementação.
Interfaces web e painel administrativo | Equipe do projeto | Em andamento | src/frontend/ e src/admin/ | Os projetos estão estruturados, mas os builds não foram executados por dependências locais ausentes e diretórios sem permissão de escrita.
Aplicativo Android | Equipe do projeto | Em andamento | src/android/ | O wrapper Gradle iniciou, mas o build foi bloqueado pela ausência de Android SDK configurado.
Autenticação e autorização | Equipe do projeto | Pendente | TODO.md e docs/modelo-dominio.md | GET /reports ainda está público segundo o código e a documentação.
Testes automatizados e integração PostgreSQL | Equipe do projeto | Pendente | TODO.md e docs/daily-board/20261103.md | Não há suíte automatizada dedicada configurada no repositório.

5. Comparação entre planejado e realizado

As entregas de infraestrutura e do fluxo mínimo de relatos avançaram: a API está documentada, possui conexão PostgreSQL, validação básica do payload e foi compilada com sucesso. O histórico recente também registra a configuração do deploy e das variáveis de ambiente na Vercel/Supabase; essa informação é documental e não foi revalidada externamente neste

acompanhamento.

Permanecem desvios relevantes em relação ao produto descrito no README e ao backlog:

- não há cadastro, login, autenticação ou autorização implementados;
- a consulta de relatos não possui controle de acesso;
- a validação atual não comprova limites de texto, URLs ou intervalo de coordenadas;
- não há testes automatizados nem teste de integração ponta a ponta;
- status, histórico de encaminhamento e responsável pelo acompanhamento do relato ainda não existem no modelo implementado.

6. Resultados e mudanças percebidas

- A implementação oficial do backend está documentada como Node.js/Express, reduzindo a ambiguidade anterior registrada no backlog.
- O fluxo mínimo de criação e consulta de relatos está representado na API e no modelo de domínio.
- A documentação de instalação descreve desenvolvimento local, deploy na Vercel, banco Supabase e variáveis de ambiente.
- A separação entre Android, frontend, admin, API e banco permanece visível na estrutura do repositório.
- Não foi possível confirmar neste ambiente a compilação do frontend, do admin ou do Android.

7. Riscos, desvios e impedimentos

Risco ou impedimento | Impacto | Situação
Relatos consultáveis sem autenticação/autorização | Exposição potencial de dados sensíveis | Requer priorização P0
Ausência de testes automatizados | Regressões podem não ser detectadas | Pendente
Regras de validação incompletas | Dados inválidos ou excessivos podem ser aceitos | Pendente
Frontend/admin sem dependências instaláveis neste ambiente | Build não verificado; npm ci encontrou EACCES em node_modules | Requer ajuste de permissões ou ambiente limpo
Android sem Android SDK configurado | assembleDebug não pôde concluir | Requer configurar ANDROID_HOME ou local.properties

8. Recomendações e próximos passos

Ação | Responsável | Prazo recomendado
Implementar autenticação, autorização e política de anonimato | Equipe da API e produto | Antes de expor relatos em produção
Completar validação de payload e padronizar respostas de erro | Equipe da API | Próximo ciclo
Criar testes automatizados unitários e de integração com PostgreSQL | Equipe da API | Próximo ciclo
Configurar ambiente reproduzível para builds do frontend, admin e Android | Equipe de desenvolvimento | Antes da próxima revisão
Executar fluxo ponta a ponta e registrar evidências | Equipe full-stack | Após autenticação e testes básicos
Revisar o esquema para status, histórico e responsável pelo atendimento | Produto e banco de dados | Antes da implementação do acompanhamento de casos
Atualizar este relatório com as evidências do próximo dia | Responsável pelo acompanhamento | 04/11/2026

9. Anexos e evidências

- Histórico recente: commits de 03/11/2026, incluindo API, documentação e configuração de ambiente.
- Registro diário: docs/daily-board/20261103.md.

- Backlog: TODO.md.
- Instalação e operação: README.md e docs/INSTALL.md.
- Modelo de domínio: docs/modelo-dominio.md.
- Validação local: src/api compilado com sucesso; builds de src/frontend, src/admin e src/android bloqueados pelos impedimentos descritos na seção 7.