

Daily Board - 06-10-2026

■ Git Log (Alterações Recentes)

- Matriz RACI: Atualizada com tarefas e responsabilidades adicionais para a Sprint 2.
- Infraestrutura:
- Atualizada a configuração do container da API e variáveis de ambiente no `docker-compose.yaml`.
- Dockerfiles otimizados (remoção de estágios desnecessários, atualização do `WORKDIR` e correção da variável de ambiente de senha do PostgreSQL).
- Adicionado volume `node\_modules` ao frontend e criado o `.dockerignore`.
- Frontend: Frontend inicializado com React, Vite e TypeScript; dashboard administrativo inicializado com roteamento.
- API: Diretório da API reestruturado e referências do projeto atualizadas.
- Docs: Atualizados `AGENTS.md`, `README.md` e templates de relatório de entrega.

■ Tarefas do Trello

■ *Em Andamento (Sprint 2)*

- ■ Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado.
- ■ Verificação da conectividade básica da API com um endpoint de health check.
- ■ Remover telas de Home, Favoritos e Perfil do Android.

■ *Concluído (Sprint 2)*

- ■ Entregar a Matriz RACI.
- ■ Traduzir o Back-End do projeto do node js para o Python.
- ■ Desenvolver formulário de registro de ocorrências.
- ■ Refinar formulário de registro de ocorrências.
- ■ Adicionar tela de Listagem de Relatos no Android.

■ *A Fazer (Próximas - Sprint 2)*

- ■ Configurar Schema do Banco e Endpoints da API para Registro de Casos.
- ■ Sprint Planning, Review e Apresentações da Sprint 2.