

Diário de Bordo - 15/09/2026

O QUE FIZ HOJE?

- **Gestão de Projeto (Trello):**
 - Analisei os arquivos do projeto (TODO.md, README.md) para planejar as próximas etapas.
 - Adicionei tarefas de pesquisa e integração de serviços governamentais (dados.gov.br, Hospital da Mulher UFTM, CNDM) ao quadro do Trello (Sprint 3).
 - Localizei e traduzi todas as tarefas do Trello do inglês para o português.
- **Documentação (RACI):**
 - Criei a Matriz RACI para a Sprint 2 em inglês (docs/RACI-Sprint-2.md).
 - Traduzi a Matriz RACI para o português (docs/sprint-raci-2.md).
 - Converti a Matriz RACI de Markdown para o formato Word (docs/sprint-raci-2.docx) utilizando pandoc.

QUAIS DIFICULDADES ENCONTREI E COMO RESOLVI?

- **Acesso ao Trello:** Tive dificuldade inicial ao acessar o quadro via URL, pois a API requer ARIs. Resolvi utilizando a ferramenta trellorSearch para localizar o identificador único do quadro.
- **Caminhos de Arquivo:** Ocorreram erros de “Invalid input path” ao tentar ler arquivos usando caminhos relativos. Resolvi utilizando caminhos absolutos para garantir a precisão da leitura e escrita.

QUAL É O MEU PRÓXIMO PASSO?

- Iniciar a implementação técnica das tarefas definidas na Sprint 2.
- Validar a infraestrutura do projeto e a estrutura básica da API.
- Prosseguir com as pesquisas de dados abertos planejadas para a Sprint 3.