

Sprint 3: Refinamento e Implantação

Objetivos

- Finalizar endpoints da API
- Realizar testes de integração
- Otimizar imagens Docker para produção
- Conclusão da documentação

Tarefas

- ☐ Implementar funcionalidades de negócio restantes
- ☐ Escrever testes de integração para fluxos principais
- ☐ Otimizar Dockerfiles (multi-stage builds)
- ☐ Finalizar README.md e documentos do projeto

Entregáveis

- API pronta para produção
- Relatório completo de cobertura de testes
- Documentação completa do projeto