

Planejamento da Sprint 2: Implementação de Funcionalidades Principais

Objetivo

Transitar da configuração de infraestrutura para o desenvolvimento funcional, focando no caminho crítico de gerenciamento de usuários e persistência de dados.

Escopo

- **Sistema de Autenticação:** implementação de autenticação baseada em JWT e hashing de senhas.
- **Gerenciamento de Usuários:** endpoints para registro, atualização de perfil e login.
- **Integração de Dados:** conexão da API Express ao banco de dados PostgreSQL usando um ORM ou construtor de consultas.

Detalhes do Planejamento

- **Decisões de Design:**
 - Usar bcrypt para armazenamento seguro de senhas.
 - Implementar uma camada de middleware para proteger rotas privadas.
- **Fluxo de Desenvolvimento:**
 - Definir contratos da API → Implementar controllers → Integrar Banco de Dados → Testar.
- **Riscos:**
 - Vulnerabilidades de segurança no fluxo de autenticação.
 - Problemas de pooling de conexão com o banco de dados.

Resultados Esperados

- ☐ Endpoints de Login/Cadastro funcionais.
- ☐ Controle de acesso baseado em token implementado em toda a API.
- ☐ Dados de usuário persistidos e recuperados corretamente do banco de dados.