

Revisão da Sprint 1: Fundação e Infraestrutura

Resumo

O objetivo principal da Sprint 1 foi estabelecer um ambiente de desenvolvimento containerizado e a estrutura básica da API.

Conquistas

- ☑ Configuração bem-sucedida do `docker-compose.yml` para orquestrar a API e o Banco de Dados.
- ☑ Inicialização do Express.js com TypeScript, garantindo um fluxo de desenvolvimento com tipagem segura.
- ☑ Implantação do container do banco de dados PostgreSQL com um script de inicialização automatizado (`001-create-tables.sql`).
- ☑ Verificação da conectividade básica da API com um endpoint de health check.

Desafios e Lições Aprendidas

- **Desafio:** Problemas iniciais de resolução de rede do Docker entre a API e o Banco de Dados.
- **Solução:** Ajuste dos nomes dos serviços na string de conexão para corresponder às definições de serviço do Docker Compose.
- **Lição:** Definir explicitamente aliases de rede no Docker Compose pode prevenir problemas de conectividade em ambientes complexos.

Status Final

- **Status:** Concluído
- **Aprovação:** Aprovado para transição para a Sprint 2.